

Утверждаю: Директор МБОУ СОШ №62 имени
Е.И. Игнатенко С.Новый Тгорлык

С.Н. Самандарова
приказ № 128 от 04 апреля 2025



Карта проекта «Бережливая школа»

1. Вовлеченные лица в рамки проекта

Заказчик : Лотник И.С. – заместитель директора по УВР.

Процесс: формирование, согласование и утверждение документооборота в школе.

Периметр проекта: МБОУ СОШ №62.

Границы проекта: от начала создания документов, согласования, утверждения и сдачи документов.

Руководитель проекта: директор ОО – Самандарова С.Н.

Команда проекта :Лотник И.С. - заместитель директора по УВР, Подгорная А.А. заместитель директора по ВР..Павлова Н.Н., Максименко И.В., Косарева С.С. Шнайдемиллер Н.М. Дрей А.В– учителя школы.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск : большой объем запрашиваемых документов, нарушение сроков подготовки и сдачи документов, отрыв педагогических сотрудников от основной деятельности.

Причины возникновения: отсутствие системы и регламента в предоставлении отчетности.

Ценность для заказчика: сокращение неэффективного времени процесса на 30 %, сокращение количества запрашиваемых документов в ОУ

3. Цели и плановый эффект

Наименование	Текущий показатель	Целевой показатель
Оптимизация процесса отчётности	100%	80%
Сокращение времени на предоставление отчётности	100%	70%

4. Ключевые события проекта

1. темы, постановка целей, формулирование задач: 01.04.25.- 10.04.25г.

2.Анализ текущей ситуации, определение целей и задач. Сбор информации. Определение стратегии и тактики: 17.04.25 г.- 17.05.25 г.

3.Разработка дорожной карты реализации проекта 29.05.2025 г.-30.06.2025г.

4. Реализация проекта: 01.09.2025 г. – 30.12.2026г.

5.. Мониторинг реализации проекта: 01.09.2025 г. – 01.12.2026 г.

6.Подведение итогов внедрения проекта: 30.12.2026 г.